
   

  

 

ESCUELA ON-LINE  

 

CURSO DE PLANIFICACIÓN 
COLABORATIVA LAST PLANNER 

SYSTEMS 
 

Fechas:     Tienes dos meses para su realialización 
Duración:  40 horas  

Horario:    Curso on-line 
 

PRESENTACIÓN 

Con este curso aprenderás a planificar tus proyectos de forma distinta a la 
tradicional. A través de la herramienta Last Planner System® (o sistema 
del Último Planificador) basado en la filosofía Lean, lograrás reducir las 

incertidumbres, anticiparte a las problemáticas, mejorar el cumplimiento 
de las actividades y mejorar la calidad, influyendo todo esto en un 

incremento de la productividad y un mayor control sobre los plazos de 
entrega y los costes de tu proyecto. 

OBJETIVOS 

Identificar las Diferencias entre una Planificación Tradicional y una 
Planificación Colaborativa. 

Conocer los fundamentos del Last Planner System®. 

Entender en detalle cada una de las Etapas del Sistema LPS. 

- Planificación a largo plazo (Plan Maestro). 

- Planificación Intermedia (4 a 6 semanas). 

- Planificación a corto plazo (Plan Semanal). 

Aprender los indicadores básicos del sistema. 

Descubrir los beneficios de la planificación colaborativa con respecto a la 

tradicional. 

DIRIGIDO A 

Este curso está dirigido a aquellos profesionales que formen parte del 
proceso de Dirección, Gestión y Planificación de Proyectos de cualquier 
tipología y en organizaciones de distinta índole.de conversión asociados 

sino también las perspectivas de uso, inversiones necesarias etc. 



   

  

 

PROGRAMA 

Unidad 1. Primeros pasos en la metodología 

 
 Rompiendo paradigmas 
 Planificación tradicional vs. Colaborativa 

 Un poco de historia 
 Planificación a largo plazo 

 Planificación Pull 
 

Unidad 2. Planificación a medio plazo. Plan intermedio 

 
 Proyección a futuro 

 Flujo de reunión Plan intermedio 
 Análisis de restricciones 
 Gestión de restricciones 

 Medición de resultados 
 

Unidad 3. Planificación a corto plazo. Plan semanal 
 

 Flujo de reunión de plan semanal 

 Análisis de incumplimientos 
 Planificación a corto plazo 

 Planificación junto a los que ejecutan las actividades 
 Medición de resultados 

 
Unidad 4. Mejora continua 

 

 Indicadores Plan intermedio 
 Indicadores Plan semanal 

 Gestión, control y seguimiento 
 Pilares de una buena implementación 
 Beneficios de la metodología LPS 

 

PONENTES 

Pedro González López. Arquitecto Técnico por la Universidad Politécnica 

de Madrid y Constructor Civil por la Universidad de Chile. Más de 15 años 
de experiencia en el sector de la construcción, realizando asesorías de 
gestión de proyectos basadas en metodología Lean Construction (Last 

Planner System). 

 

 

 

 



   

  

 

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN  

Colegiados   345 euros 

No colegiados   410   euros 

 

 

El importe se abonará mediante transferencia bancaria a la cuenta del Colegio 

ES32 0081 7197 9700 0113 9722 de BANCO SABADELL y enviando copia de la 

transferencia al C.O.I.I.M., Departamento de Formación, c/ Hernán Cortés nº 13, 

28004-MADRID,  o por correo-e: cursos@coiim.org 

O mediante tarjeta de crédito, accediendo a “SERVICIOS>>PAGO POR TARJETA” 

desde la página Web del COIIM portal.coiim.es. Para cualquier circunstancia, 

aclaración o duda. Pueden consultar con nosotros, en el teléfono 915315583 o en 

el correo electrónico centroformacion@coiim.org 

El solicitante que renuncie al curso con 2 días laborables de antelación o 
menos, a la fecha de inicio del curso, dará derecho al COIIM a retener el 10% de 
la matrícula en concepto de gastos de administración. 

Todos los cursos del COIIM están sujetos a posibles cambios de fechas que se 

comunicarán lo antes posible. El COIIM no se hace cargo de los gastos incurridos 

por contratación relativa a viajes (hoteles y vuelos), por lo que recomendamos 

que no se realicen con mucha antelación y si se hace se contrate con seguro de 

cancelación o cambio. 
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